

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Typ monitorovacej správy:	Záverečná	Poradové číslo monitorovacej správy:	4	Monitorované obdobie:	11. 6. 2019 - 30. 6. 2022
----------------------------------	-----------	---	---	------------------------------	---------------------------

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Podpora sieťovania rómskych občianskych aktivistov v rámci lokálnych komunit regiónu Gemer-Malohont-Novohrad	Kód ITMS2014+:	314011Q481
Prijímateľ:	37828711 (IČO) - Kultúrno-výchovné občianske združenie Lácho drom	Partneri:	
Riadiaci orgán:	RO_OPEVS - Riadiaci orgán OP Efektívna verejná správa		
Názov fondu:	Európsky sociálny fond	Kód výzvy/vyzvania:	OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5

Začlenenie do programovej štruktúry

Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ

314000 - Operačný program Efektívna verejná správa

- 314010 - 1. Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
 - 314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

Začlenenie do strategického rámca

Tematický cieľ / Investičná priorita / Konkrétny cieľ

11 - 11 - Posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy

- 11.7 - 11i - Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy
 - 314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

2.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Kategória regiónu	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj		

2.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

3. Príspevok k horizontálnym princípom

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja:

Udržateľnosť projektu a rozvoja komunit zameraných na cieľové skupiny sa vykonávalo aj prostredníctvom sociálnych a ekonomických partnerov a MVO s ich nasledujúcim vplyvom:

Obec Kokava nad Rimavicou

- Sprístupnenie informácií o aktivitách a činnosti jednotlivých Komisií pri obecnom zastupiteľstve
- Rešerš prijatých opatrení ObZ a komisií zameraných na sociálnu oblasť
- Poskytnutie obecných priestorov a zariadenia pre aktivity projektu (vzdelávanie, eventy - Road shows ap.)
- Spolupráca na nasledujúcich komunálnych voľbách zameraná pre objasnenie konkrétnych povinností a zodpovedností poslanca ObZ, ako aj podmienok aktívnej účasti v sociálne zameraných komisiách.

OZ Partnerstvo, Lučenec

- Sprístupnenie dokumentácie združenia zamerané na tvorbu, kreovanie a udržanie partnerstiev, s ktorými má bohaté skúsenosti
- Sprístupnenie podpornej dokumentácie združenia ohľadom realizácie projektov zameraných na partnerstvá a siete umožňujúce sociálny a regionálny rozvoj
- Prezentácia práce s klientmi na spoločenských podujatiach a v ich prirodzenom prostredí

Občianske združenie OPRE ROMA SLOVENSKO

- Sprístupnenie dokumentácie združenia zamerané na tvorbu, kreovanie a udržanie partnerstiev, s ktorými má bohaté skúsenosti
- Sprístupnenie podpornej dokumentácie združenia ohľadom realizácie projektov zameraných na partnerstvá a siete umožňujúce sociálny a regionálny rozvoj
- Poradenstvo pri zvyšovaní kultúrnej a vzdelanostnej úrovne Rómov
- Poradenstvo pri riešení otázok zlepšenia kvality života občanov
- Poskytuje sociálne a právne poradenstvo,
- Poradenstvo pri vytváraní partnerstiev na lokálnej a národnej úrovni
- Poradenstvo pri utváraní podmienok na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport

Združenie za integráciu Rómov na SR

- Sprístupnenie dokumentácie združenia zamerané na tvorbu, kreovanie a udržanie partnerstiev, s ktorými má bohaté skúsenosti
- Sprístupnenie podpornej dokumentácie združenia ohľadom realizácie projektov zameraných na partnerstvá a siete umožňujúce sociálny a regionálny rozvoj
- Poradenstvo pri zvyšovaní kultúrnej a vzdelanostnej úrovne Rómov v spolupráci s vládными inštitúciami (ÚSVRK ap.)
- Poradenstvo pri riešení otázok zlepšenia kvality života občanov formou realizácie programov a projektov sociálnej súdržnosti
- Poskytuje sociálne a právne poradenstvo s dôrazom na prevádzkovanie KC a resocializačných zariadení
- Poradenstvo pri vytváraní partnerstiev na lokálnej a národnej úrovni
- Poradenstvo pri utváraní podmienok na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport
- Poradenstvo pre následné aktivity projektu v oblasti sieťovania partnerov pre sociálny rozvoj a rozvoj regiónu Gemer-Malohont-Novohrad

Udržateľnosť a kreovanie Komisie pre rómske záležitosti je zabezpečovaná prostredníctvom zapojenia subjektov verejného sektora (miestnych samospráv a regiónu). Pravidelné dištančné pracovné rozhovory rómskych platform cez informačné technológie a sociálne siete sú koordinované a podporované prijímateľom.

Prijímateľ bude aj po realizácii projektu vykonávať aktivity na zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov vo VS vlastnými kapacitami z vlastných zdrojov, prípadne z doplnkových zdrojov dotácií a grantov, o ktoré sa bude po realizácii projektu ujímať.

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:

V rámci realizácie projektu boli k 30.6.2022 dosiahnuté nasledovné výsledky:

- komisia pre rómske záležitosti je pravidelne realizovaná svojimi členmi ako aj prostredníctvom zapojenia subjektov verejného sektora,
- realizovali sa pravidelné pracovné stretnutia rómskych platforiem (Platforma Rómov, Platforma mladých Rómov) a to prezenčnou formou ako aj prostredníctvom informačných technológií a sociálnych sietí,
- prijímateľ k dnešnému dňu počas realizácii projektu vykonával aktivity vlastnými kapacitami v spolupráci s partnerskými inštitúciami,
- príprava a tvorba ďalších partnerov v oblasti sociálnej, ekonomickej a MVO.

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien:

Rozhodujúcim faktorom pre zapojenie cieľovej skupiny a realizáciu aktivít zameraných na zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov vo VS nie je pohlavie ale ich záujem o spoluprácu pri realizácii aktivít projektu zo strany **KVOZ Láicho drom** ako prijímateľa.

K 30.6.2022 bolo do aktivít projektu zapojených 62 účastníkov projektu z CS a 4 partneri VS a MVO

Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie:

Projektom bol priamo zameraný na marginalizované komunity.

Projektom bolo v rámci realizácie všetkých aktivít projektu zabezpečený rovnaký prístup bez ohľadu na pohlavie, vek, národnosť, vierovyznanie, sociálne začlenenie, či orientáciu.

Do aktivít projektu bolo k 30.6.2022 zapojených celkom 62 osôb z radov MRK, z nich terciálne vzdelávanie má 5, vyššieie sekundárne má 31 a základné má 8 osôb. Počet osôb nad 50 rokov z cieľovej skupiny zapojených do projektu je 7 (4 ženy a 3 muži).

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie:

V rámci realizácie projektu nedochádzalo k diskriminácii na základe pohlavia a znevýhodnenia klientov.

Projektom bolo zo strany prijímateľa zabezpečený rovnaký prístup bez ohľadu na pohlavie, vek, národnosť, vierovyznanie, sociálne začlenenie, či orientáciu.

Výsledkom bola aj Personálna matica obsadená mužmi aj ženami, ako aj skladba oslovenej a priamo zapojenej cieľovej skupiny v miestach realizácie aktivít projektu (karty účastníkov).

4. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity

null

Nezaevidované

37828711 (IČO) - Kultúrno-výchovné občianske združenie Lácho drom

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov vo VS	Nie	P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	UR	Nie	počet	3	3	100,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov vo VS		<p>Projekt sa realizoval v mierne obmedzených možnostiach hromadných stretnutí na výmenu myšlienok a podnetov pre zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MVO do realizácie aktivít projektu a jeho cieľov.</p> <p>Zrealizovali sa po 6 zasadnutí oboch platforiem a komisie pre rómske záležitosti.</p> <p>Zrealizovalo sa 6 vzdelávacích aktivít a 8 eventov Road shows, na ktorých sa zúčastnila okrem cieľových skupín aj široká verejnosť, ktoré boli sprevádzané kultúrnymi podujatiami.</p> <p>Počet zrealizovaných informačných aktivít bolo 19.</p> <p>Boli vytvorené 4 multisektorové partnerstvá.</p> <p>Za účelom dosiahnutia maximálneho efektu bol do prípravy a realizácie Road shows zapojený externý subjekt.</p>								
Zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov vo VS	Nie	P0887 - Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík	UR	Nie	počet	3	4	133,3333	0	0,0000
Poznámky k aktivite Zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov vo VS		<p>Projekt sa realizoval v mierne obmedzených možnostiach hromadných stretnutí na výmenu myšlienok a podnetov pre zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MVO do realizácie aktivít projektu a jeho cieľov.</p> <p>Zrealizovali sa po 6 zasadnutí oboch platforiem a komisie pre rómske záležitosti.</p> <p>Zrealizovalo sa 6 vzdelávacích aktivít a 8 eventov Road shows, na ktorých sa zúčastnila okrem cieľových skupín aj široká verejnosť, ktoré boli sprevádzané kultúrnymi podujatiami.</p> <p>Počet zrealizovaných informačných aktivít bolo 19.</p> <p>Boli vytvorené 4 multisektorové partnerstvá.</p> <p>Za účelom dosiahnutia maximálneho efektu bol do prípravy a realizácie Road shows zapojený externý subjekt.</p>								
Zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov vo VS	Nie	P0717 - Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu	PraN	Áno	počet	60	62	103,3333	0	0,0000

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Poznámky k aktivite Zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov vo VS		<p>Projekt sa realizoval v mierne obmedzených možnostiach hromadných stretnutí na výmenu myšlienok a podnetov pre zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MVO do realizácie aktivít projektu a jeho cieľov.</p> <p>Zrealizovali sa po 6 zasadnutí oboch platforiem a komisie pre rómske záležitosti.</p> <p>Zrealizovalo sa 6 vzdelávacích aktivít a 8 eventov Road shows, na ktorých sa zúčastnila okrem cieľových skupín aj široká verejnosť, ktoré boli sprevádzané kultúrnymi podujatiami.</p> <p>Počet zrealizovaných informačných aktivít bolo 19.</p> <p>Boli vytvorené 4 multisektorové partnerstvá.</p> <p>Za účelom dosiahnutia maximálneho efektu bol do prípravy a realizácie Road shows zapojený externý subjekt.</p>								
Zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov vo VS	Nie	P0891 - Počet podporených MNO za účelom participácie na zavádzaní zmien v oblasti verejných politík	N/A	Nie	počet	1	1	100,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov vo VS		<p>Projekt sa realizoval v mierne obmedzených možnostiach hromadných stretnutí na výmenu myšlienok a podnetov pre zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MVO do realizácie aktivít projektu a jeho cieľov.</p> <p>Zrealizovali sa po 6 zasadnutí oboch platforiem a komisie pre rómske záležitosti.</p> <p>Zrealizovalo sa 6 vzdelávacích aktivít a 8 eventov Road shows, na ktorých sa zúčastnila okrem cieľových skupín aj široká verejnosť, ktoré boli sprevádzané kultúrnymi podujatiami.</p> <p>Počet zrealizovaných informačných aktivít bolo 19.</p> <p>Boli vytvorené 4 multisektorové partnerstvá.</p> <p>Za účelom dosiahnutia maximálneho efektu bol do prípravy a realizácie Road shows zapojený externý subjekt.</p>								
Zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov vo VS	Nie	P0888 - Počet vytvorených multisektorových partnerstiev	UR	Nie	počet	3	4	133,3333	4	133,3333
Poznámky k aktivite Zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov vo VS		<p>Projekt sa realizoval v mierne obmedzených možnostiach hromadných stretnutí na výmenu myšlienok a podnetov pre zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MVO do realizácie aktivít projektu a jeho cieľov.</p> <p>Zrealizovali sa po 6 zasadnutí oboch platforiem a komisie pre rómske záležitosti.</p> <p>Zrealizovalo sa 6 vzdelávacích aktivít a 8 eventov Road shows, na ktorých sa zúčastnila okrem cieľových skupín aj široká verejnosť, ktoré boli sprevádzané kultúrnymi podujatiami.</p> <p>Počet zrealizovaných informačných aktivít bolo 19.</p> <p>Boli vytvorené 4 multisektorové partnerstvá.</p> <p>Za účelom dosiahnutia maximálneho efektu bol do prípravy a realizácie Road shows zapojený externý subjekt.</p>								

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov vo VS	Nie	P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít	PraN	Nie	počet	15	19	126,6667	12	80,0000
Poznámky k aktivite Zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov vo VS		<p>Projekt sa realizoval v mierne obmedzených možnostiach hromadných stretnutí na výmenu myšlienok a podnetov pre zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MVO do realizácie aktivít projektu a jeho cieľov.</p> <p>Zrealizovali sa po 6 zasadnutí oboch platforiem a komisie pre rómske záležitosti. Zrealizovalo sa 6 vzdelávacích aktivít a 8 eventov Road shows, na ktorých sa zúčastnila okrem cieľových skupín aj široká verejnosť, ktoré boli sprevádzané kultúrnymi podujatiami. Počet zrealizovaných informačných aktivít bolo 19. Boli vytvorené 4 multisektorové partnerstvá.</p> <p>Za účelom dosiahnutia maximálneho efektu bol do prípravy a realizácie Road shows zapojený externý subjekt.</p>								
Zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov vo VS	Nie	P0595 - Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít	PraN	Áno	počet	6	6	100,0000	3	50,0000
Poznámky k aktivite Zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov vo VS		<p>Projekt sa realizoval v mierne obmedzených možnostiach hromadných stretnutí na výmenu myšlienok a podnetov pre zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MVO do realizácie aktivít projektu a jeho cieľov.</p> <p>Zrealizovali sa po 6 zasadnutí oboch platforiem a komisie pre rómske záležitosti. Zrealizovalo sa 6 vzdelávacích aktivít a 8 eventov Road shows, na ktorých sa zúčastnila okrem cieľových skupín aj široká verejnosť, ktoré boli sprevádzané kultúrnymi podujatiami. Počet zrealizovaných informačných aktivít bolo 19. Boli vytvorené 4 multisektorové partnerstvá.</p> <p>Za účelom dosiahnutia maximálneho efektu bol do prípravy a realizácie Road shows zapojený externý subjekt.</p>								

5. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	UR	Nie	počet	Súčet	3	3	100,0000	0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0178	Analýza existujúcich neformálnych vzdelávacích programov, Komunikačný akčný plán Projektu Dokumentácia pre prípravu webového portálu Uvedený merateľný ukazovateľ je naplnený na 100%								
P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít	PraN	Nie	počet	Súčet	15	19	126,6667	12	80,0000

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0589	-facebookový profil https://www.facebook.com/kvoz.kvoz.98								
	-tlačová správa TASR https://www.teraz.sk/regiony/kokava-nad-rimavicou-problemy-komunity/585946-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253Bsearch								
	-rozhovor v TV a v rozhlase-Rimavská Sobota- lokálna televízia Rimava, 3.10.2021-odvysielané https://www.rimava.sk/spravy-z-regionu/r-sobota-v-sukromnom-hudobnom-a-dramatickom-konzervatoriu-sa-zrealizovala-v-poradi-tretia-udalost-formou-lokalnych-roadshows/								
	-prezentácia projektu na verejnosti 14.8.2021 Propagácia projektu – Lácho-drom (sendrei.eu)								
	- 8 lokálnych Road shows: Kokava nad Rimavicou 4.9.2021 KC a synagóga Rimavské Janovce 24.9.2021 Rimavská Sobota 30.9.2021 Kokava nad Rimavicou, 9.4.2022 Kultúrny dom a KC Rimavská Sobota, 14.4.2022, Gemersko-malohontské múzeum Lučenec, 6.5.2022, MsKS Rimavská Sobota 19.5.2022, Súkromno-hudobné a dramatické konzervatórium Kokava nad Rimavicou 30.5.2022, Kultúrny dom a KC Realizácia eventov – Road shows – Lácho-drom (sendrei.eu)								
	- Výkrik Rómov z regiónov, 5.3.2022 https://youtu.be/SEjnt3UdC9I?t=132								
	- Kokavské zvesti, 2022/05 download_file_f.php (kokava.sk)								
	-tlačová správa TASR, 18.5.2022 Tlačová agentúra Slovenskej republiky - TASR.sk								
	-facebook RTVS Sam Khere, rómsky magazín, 26.5.2022 https://facebook.com/RTVSamkhere/posts/4880983172011272								
	-Výkrik Rómov z regiónov, 25.6.2022 https://www.youtube.com/watch?v=tn65erL3yfQ								
	-Výkrik Rómov z regiónov, 30.6.2022 https://www.youtube.com/watch?v=wIGOip9kAp0								
	- Brožúra "Sieťovanie" 202206 Brožúra „Sieťovanie“ – Lácho-drom (sendrei.eu)								

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
	Merateľný ukazovateľ je naplnený na 126%								
P0595 - Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít	PraN	Áno	počet	Súčet	6	6	100,0000	3	50,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0595	3.9.2021 Kokava nad Rimavicou - Základný modul 24.9.2021 Rimavské Janovce - Základný modul 30.9.2021 Rimavská Sobota - Pokročilý modul 7.4.2022 Rimavská Sobota - Súkromno-hudobné a dramatické konzervatórium - Pokročilý modul 14.4.2022 Rimavská Sobota-Gemersko malohontské múzeum - Mentoringový modul 5.6.2022 Lučenec -MsKS - Mentoringový modul Merateľný ukazovateľ je naplnený na 100 %								
P0717 - Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu	PraN	Áno	počet	Súčet	60	62	103,3333	0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0717	Do projektu sa prihlásilo doposiaľ 62 záujemcov o spoluprácu Komunálna platforma Rómov (30 členov) , Komunálna platforma mladých Rómov (32 členov)								
P0887 - Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík	UR	Nie	počet	Súčet	3	4	133,3333	0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0887	1) Komisia pre rómske záležitosti, Zasadnutia 14.8.2021, 4.9.2021, 16.10.2021, 16.11.2021, 27.1.2022, 17.3.2022, Schválený štatút komisie pre rómske záležitosti zo dňa 14.8.2021 2) Komunálna platforma Rómov-cieľová skupina nad 30 rokov v počte 30, Zasadnutia 14.8.2021, 3.9.2021, 15.10.2021, 15.11.2021, 27.1.2022, 17.3.2022 Schválený štatút komisie Komunálnej platformy rómov zo dňa 14.8.2021 3) Komunálna platforma mladých Rómov-cieľová skupina do 30 rokov v počte 32. Zasadnutia 14.8.2021, 3.9.2021, 15.10.2021, 15.11.2021, 27.1.2022, 17.3.2022 Schválený štatút komisie Komunálnej platformy mladých rómov zo dňa 14.8.2021 Webový portál https://lacho-drom.sendrei.eu/ Merateľný ukazovateľ je naplnený na 133%								
P0888 - Počet vytvorených multisektorových partnerstiev	UR	Nie	počet	Súčet	3	4	133,3333	4	133,3333

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0888	<p>Partnerstvá boli uzatvorené s inštitúciami: Občianske združenie Partnerstvo-Lučenec, Obec Kokava nad Rimavicou, Opre Roma, ZIRS. Význam pôsobenia partnerov: Obec Kokava nad Rimavicou</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprístupnenie informácií o aktivitách a činnosti jednotlivých Komisií pri obecnom zastupiteľstve • Rešerš prijatých opatrení ObZ a komisií zameraných na sociálnu oblasť • Poskytnutie obecných priestorov a zariadenia pre aktivity projektu (vzdelávanie, eventy - Road shows ap.) • Spolupráca na nasledujúcich komunálnych voľbách zameraná pre objasnenie konkrétnych povinností a zodpovedností poslanca ObZ, ako aj podmienok aktívnej účasti v sociálne zameraných komisiách. <p>OZ partnerstvo, Lučenec</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprístupnenie dokumentácie združenia zamerané na tvorbu, kreovanie a udržanie partnerstiev, s ktorými má bohaté skúsenosti • Sprístupnenie podpornej dokumentácie združenia ohľadom realizácie projektov zameraných na partnerstvá a siete umožňujúce sociálny a regionálny rozvoj • Prezentácia práce s klientmi na spoločenských podujatiach a v ich prirodzenom prostredí • Poradenstvo pre následné aktivity projektu v oblasti sieťovania partnerov pre sociálny rozvoj a rozvoj regiónu <p>Občianske združenie OPRE ROMA SLOVENSKO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprístupnenie dokumentácie združenia zamerané na tvorbu, kreovanie a udržanie partnerstiev, s ktorými má bohaté skúsenosti • Sprístupnenie podpornej dokumentácie združenia ohľadom realizácie projektov zameraných na partnerstvá a siete umožňujúce sociálny a regionálny rozvoj • Poradenstvo pri zvyšovaní kultúrnej a vzdelanostnej úrovne Rómov • Poradenstvo pri riešení otázok zlepšenia kvality života občanov • Poskytuje sociálne a právne poradenstvo, • Poradenstvo pri vytváraní partnerstiev na lokálnej a národnej úrovni • Poradenstvo pri utváraní podmienok na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport <p>Združenie za integráciu Rómov na SR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprístupnenie dokumentácie združenia zamerané na tvorbu, kreovanie a udržanie partnerstiev, s ktorými má bohaté skúsenosti • Sprístupnenie podpornej dokumentácie združenia ohľadom realizácie projektov zameraných na partnerstvá a siete umožňujúce sociálny a regionálny rozvoj • Poradenstvo pri zvyšovaní kultúrnej a vzdelanostnej úrovne Rómov v spolupráci s vládami inštitúciami (ÚSVRK ap.) • Poradenstvo pri riešení otázok zlepšenia kvality života občanov formou realizácie programov a proojektov sociálnej súdržnosti • Poskytuje sociálne a právne poradenstvo s dôrazom na prevádzkovanie KC a resocializačných zariadení • Poradenstvo pri vytváraní partnerstiev na lokálnej a národnej úrovni • Poradenstvo pri utváraní podmienok na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport • Poradenstvo pre následné aktivity projektu v oblasti sieťovania partnerov pre sociálny rozvoj a rozvoj regiónu Gemer-Malohont-Novohrad 								
P0891 - Počet podporených MNO za účelom participácie na zavádzaní zmien v oblasti verejných politík	N/A	Nie	počet	Súčet	1	1	100,0000	0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0891	Prijímateľ KVOZ LáčhoDrom								

6. Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu

Poskytnuté finančné prostriedky: 233 058,95 €

Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky: 166 274,20 €



null

Poskytnuté finančné prostriedky:	Celkové zúčtované/preplatené prostriedky:
----------------------------------	---

37828711 (IČO) - Kultúrno-výchovné občianske združenie Lácho drom

Poskytnuté finančné prostriedky:	233 058,95 €	Celkové zúčtované/preplatené prostriedky:	166 274,20 €
----------------------------------	--------------	---	--------------

Aktivita projektu	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR)		Finančná realizácia projektu (EUR)			
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Zazmluvnená suma	Viazané prostriedky	Voľné prostriedky	Zúčtované / preplatené prostriedky
Podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00
Zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov vo VS	9.2019	9.2019	6.2022	6.2022	388 615,69	195 594,04	193 021,65	166 274,20
Spolu:					388 615,69	195 594,04	193 021,65	166 274,20

7. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období:	0,00 €	Čisté príjmy projektu v monitorovanom období:	0,00 €
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období:	0,00 €	Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu:	0,00 €

8. Iné peňažné príjmy projektu

Iné peňažné príjmy projektu v monitorovanom období:	0,00 €	Iné prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období:	0,00 €	Iné čisté peňažné príjmy projektu v monitorovanom období:	0,00 €
--	--------	---	--------	--	--------

9. Iné údaje na úrovni projektu



37828711 (IČO) - Kultúrno-výchovné občianske združenie Lácho drom

Iný údaj	Konkrétny cieľ	Merná jednotka	Skutočný stav kumulatív			Skutočný stav ročný		
			ženy	muži	spolu	ženy	muži	spolu
D0128 - Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	počet			0			0
Poznámky k inému údaju Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	Nerelevantné							
D0249 - Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	FTE	2	2,25	4,25	0,75	2,25	3
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	<p>Rok 2019: úväzky žien v TPP - $0,25 + 2 \times 0,5 = 1,25$ úväzky mužov v TPP - $0,75 + 0,5 = 1,25$</p> <p>Rok 2020 úväzky žien v TPP - $3 \times 0,5 + 2 \times 0,25 = 2,00$ úväzky mužov v TPP - $1 \times 0,75 + 3 \times 0,5 = 2,25$</p> <p>Rok 2021 úväzky žien v TPP - $1 \times 0,5 + 2 \times 0,25 = 1,00$ úväzky mužov v TPP - $1 \times 0,75 + 3 \times 0,5 = 2,25$</p> <p>Rok 2022 úväzky žien v TPP - $1 \times 0,5 + 1 \times 0,25 = 0,75$ úväzky mužov v TPP - $1 \times 0,75 + 3 \times 0,5 = 2,25$</p> <p>kumulatív 2022 = najvyššie hodnoty za všetky roky, ženy - 2 (rok 2020), muži - 2,25 (rovnaké za roky 2020, 2021, 2022). Spolu - 4,25</p> <p>viď prílohu VMS3 - Q481_Vypocet_ukazovateľov-PRIEMER</p>							
D0250 - Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	FTE	0,25	0	0,25	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	nerelevantné							
D0251 - Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	FTE	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	Nerelevantné							

Iný údaj	Konkrétny cieľ	Merná jednotka	Skutočný stav kumulatív			Skutočný stav ročný		
			ženy	muži	spolu	ženy	muži	spolu
D0256 - Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	FTE	0	1,25	1,25	0	1,25	1,25
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	<p>2020 TPP na 0,75 úväzku - projektový manažér TPP na 0,5 úväzku - odborník senior 3 výsledok - 1,25 muži, 0,0 ženy</p> <p>2021 TPP na 0,75 úväzku - projektový manažér TPP na 0,5 úväzku - odborník senior 3 výsledok - 1,25 muži, 0,0 ženy</p> <p>2022 TPP na 0,75 úväzku - projektový manažér TPP na 0,5 úväzku - odborník senior 3 výsledok - 1,25 muži, 0,0 ženy</p> <p>kumulatív 2022 = najvyššie hodnoty za všetky roky, ženy - 0, muži - 1,25 (rovnaké za roky 2020, 2021 a 2022). Spolu - 1,25</p>							
D0257 - Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	FTE	1	1,5	2,5	0,5	1,5	2
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	<p>2020 TPP ženy - 2x 0,5 úväzku TPP muži - 3x 0,5 úväzku spolu - 2,5</p> <p>2021 TPP ženy - 1x 0,5 úväzku TPP muži - 3x 0,5 úväzku</p> <p>2022 TPP ženy - 1x 0,5 úväzku TPP muži - 3x 0,5 úväzku</p> <p>kumulatív 2022 = najvyššie hodnoty za všetky roky, ženy - 1(2020), muži - 1,5 (rovnaké za roky 2020, 2021 a 2022). Spolu - 2,5</p>							
D0258 - Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	FTE	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	Nerelevantné							
D0259 - Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	FTE	0	0	0	0	0	0

Iný údaj	Konkrétny cieľ	Merná jednotka	Skutočný stav kumulatív			Skutočný stav ročný		
			ženy	muži	spolu	ženy	muži	spolu
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	Nerelevantné							
D0261 - Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)	314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	EUR			1 648,29			2 055,25
Poznámky k inému údaju Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)	Rok 2019 - 774,47 € Rok 2020 - 1768,62 € Rok 2021 - 1994,84 € Rok 2022 - 2055,25 € spolu - 6593,18 priemer (2019 + 2020 +2021+2022) / 4 = 1648,29 viď prílohu VMS3 - Q481_Vypocet_ukazovatelov-PRIEMER							
D0262 - Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)	314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	EUR			982,33			1 288,43
Poznámky k inému údaju Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)	Rok 2019 - 484,04 € Rok 2020 - 882,43 € Rok 2021 - 1274,42 € Rok 2022 - 1288,43 € spolu - 3929,32 € Kumulatív - (vyjadrený priemerom (2019 + 2020 +2021+2022)) / 4 = 982,33 € viď prílohu VMS3 - Q481_Vypocet_ukazovatelov							
D0263 - Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)	314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	EUR			1 434,69			1 525,16
Poznámky k inému údaju Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)	Rok 2019 - 1398,37 € Rok 2020 - 1071,71 € Rok 2021 - 1643,50 € Rok 2022 - 1525,16 € spolu - 5738,74 € priemer (2019 + 2020 +2021+2022) / 4 = 1434,69 € viď prílohu VMS3 - Q481_Vypocet_ukazovatelov-PRIEMER							
D0264 - Mzda žien refundovaná z projektu (medián)	314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	EUR			526,4			571,94

Iný údaj	Konkrétny cieľ	Merná jednotka	Skutočný stav kumulatív			Skutočný stav ročný		
			ženy	muži	spolu	ženy	muži	spolu
Poznámky k inému údaju Mzda žien refundovaná z projektu (medián)	Rok 2019 - 647,60 € Rok 2020 - 423,78 € Rok 2021 - 462,27 € Rok 2022 - 571,94 € Kumulatív - (vyjadrený priemerom (2019 + 2020 +2021+2022)) / 4 =526,40 € viď prílohu VMS 3- Q481_Vypocet_ukazovatelov-MEDIAN							
D0266 - Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu	314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	%	61,11	38,89	100	50	50	100
Poznámky k inému údaju Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu	2020 2 x 0,25 úväzok TPP žien 1 x 0,75 úväzok TPP mužov. 100/3 (osoby) x 2 (ženy)=66,67 % - ženy 2021 2 x 0,25 úväzok TPP žien 1 x 0,75 úväzok TPP mužov. 100/3 (osoby) x 2 (ženy)=66,67 % - ženy 2022 1 x 0,25 úväzok TPP žien 1 x 0,75 úväzok TPP mužov. 100/2 (osoby) x 1 (ženy)=50 % - ženy kumulatív 2022 - (2020-66,67% + 2021-66,67% + 2022-50 %) / 3 (roky) = 61,11 % - ženy							
D0267 - Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu	314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	%	33,33	66,67	100	25	75	100
Poznámky k inému údaju Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu	2020 3 x 0,50 úväzok TPP žien 3 x 0,50 úväzok TPP mužov. 100/ 6 (osôb) x 3 (ženy)=50,00 % - ženy 2021 1 x 0,50 úväzok TPP žien 3 x 0,50 úväzok TPP mužov. 100/ 4 (osoby) x 1 (žena)=25,00 % - ženy 2022 1 x 0,50 úväzok TPP žien 3 x 0,50 úväzok TPP mužov. 100/ 4 (osoby) x 1 (žena)=25,00 % - ženy kumulatív 2022 - (2020-50,00% + 2021-25,00%=75,00% + 2022 -25,00 %) / 3 (roky) = 33,33 % - ženy							

9.A Iné údaje o cieľovej skupine

Nevzťahuje sa

9.B Iné údaje o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM

Nevzťahuje sa

10. Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti prijímateľa mimo oprávnené miesto realizácie projektu? Nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie? Nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu a ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie? Nie

Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Nenastali žiadne riziká a problémy, ktoré by ovplyvnili realizáciu a ukončenie projektu

11. Publicita projektu

Je publicita projektu zabezpečená v súlade so zmlouvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku? Áno

Je na mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa? Nie

Publicita projektu

Publicita projektu je naďalej zabezpečená na všetkých miestach prijímateľa kde sa v súčasnosti vykonávajú aktivity projektu. Umiestnenie stálej tabule je relevantné len pre projekty nad 500.000,00 €

umiestnenie publicity a propagácie projektu:

- <https://www.facebook.com/kvoz.kvoz.98/>

- <https://www.facebook.com/groups/395570168249265>

12. Kontaktné údaje

Subjekt:	KULTÚRNO-VÝCHOVNÉ OBČIANSKE ZDRUŽENIE LÁČHO DROM	Identifikátor (IČO):	37828711
Meno a priezvisko	Adresa na doručovanie písomností	E-mail	Telefonický kontakt
Mgr. Vladimír Sendrei	Huta 656/31, 98505 Kokava nad Rimavicou	sendreivladimir@gmail.com	0917438483

13. Poznámky

Nezaevidované

14. Zoznam príloh k monitorovacej správe

Poradové číslo	Názov prílohy
1	Výpočet ukazovateľov
2	Publicita a informovanosť
3	Menný zoznam členov platforiem a komisie
4	Kokavské zvesti
5	Brožúra
6	Memorandá
7	Výstupy z aktivít pre objemné dáta sú súčasťou prílohy USB

15. Čestné vyhlásenie

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

-všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe projektu (vrátane príloh) sú úplné a pravdivé,

-projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Som si vedomý/á dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Miesto podpisu	Dátum podpisu	Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa/splnomocneného zástupcu	Subjekt	Podpis štatutárneho orgánu
.....	Mgr. Vladimír Sendrei	37828711 (IČO) - Kultúrno-výchovné občianske združenie Lácho drom